



# Konzept\_Fristen GV 2024

				2023													2024																				
				Nov.				Dez.					Januar				Februar				März					April				Mai							
				laufende Woche				laufende Woche					laufende Woche				laufende Woche				laufende Woche					laufende Woche				laufende Woche							
				Wochentage				Wochentage					Wochentage				Wochentage				Wochentage					Wochentage				Wochentage							
<b>Bemerkung</b>	<b>Die gewählten Daten sind beispielhaft aufgeführt!</b>																																				
<b>A Meilensteine</b>																																					
01	Bauschule sba	Ferien bzw. unterrichtsfreie Zeit	GF sba																																		
02	VS-Sitzung	04 / 2023	Vorstand																																		
03	VS-Sitzung	01 / 2024	Vorstand																																		
04	VS-Sitzung als WS	02 / 2024	Vorstand																																		
05	GV 2024	für Geschäftsjahr 2023	Mitglieder																																		
<b>B Finanzen</b>																																					
10	GJ 2023	Abschlussarbeiten erstellen	Entschädigungen, Mitgliederliste	GF sba																																	
11	GJ 2023	prov. Abschluss erstellen	auf Basis Erfolgsrechnung	GF sba																																	
12	GJ 2023	prov. Abschluss bearbeiten	Rückstellungen, Abgrenzungen	Vorstand																																	
13	GJ 2024	Budget 2024 erarbeiten	Budget gemäss Massnahmenplan	Vorstand																																	
14	GJ 2023_2024	definitiver Abschluss erstellen	Bilanz, Erfolgsrechnung, Budget	GF sba																																	
15	GJ 2023_2024	Revision durchführen	Donnerstag, 22. Februar 2024	Revisoren																																	
16	GJ 2023_2024	Revisorenbericht erstellen		Revisoren																																	
<b>C Dokumente aus Strukturprozess 2024</b>																																					
20	E 02	alle Dokumente E 02 überarbeiten	Grundlage für Workshop	LUE																																	
21	E 03	alle Dokumente freigeben		Vorstand																																	
22	E 03	alle Dokumente E 03 redigieren		LUE																																	
23	Do definitiv	alle definitiven Dokumente freigeben	Gut zum Druck	Vorstand																																	
24	Do definitiv	definitives Layout erstellen		LUE																																	
25	Do definitiv	definitiven Do auf www aufschalten	Statuten / Reglemente / Anhänge / bDo	Vorstand																																	
<b>D Generalversammlung 2024 für Geschäftsjahr 2023</b>																																					
30	GV 2024	Termin auf www bekanntmachen	min. 2 Monate vorher	Vorstand																																	
31	Do definitiv	definitiven Do auf www aufschalten	Statuten / Reglemente / Anhänge / bDo	Vorstand																																	
32		Anträge Mitglieder aufnehmen	min. 30 Tage vor GV	Vorstand																																	
33		Einladung mit Traktandenliste versenden	min. 20 Tage vor GV	Vorstand																																	
34		weitere Do auf www aufschalten	Budget_Revisorenbericht_Jahresbericht	Vorstand																																	

GV